
Establecer un primer contacto con la 
comunidad de los municipios de la mano 
de profesionales del componente social 
del BPM

1. Convocatoria para los 
primeros acercamientos 
a los actores claves 
identificados 

2.  Preparar jornada 
usando ficha de 
desarrollo pedagógico o 
guion de llamadas 

Promover la apropiación de conocimientos 
útiles para la comprensión del 
ordenamiento social, de la transformación 
de conflictos y de la aplicación del enfoque 
de acción sin daño y otros temas de  
interés para los participantes a través de 
intercambio de conocimientos

1. Selección temas 
aterrizados al  territorio

Desarrollo de material pedagógico
Uso de recursos de comunicación que facilitan 
proceso de capacitación

2.  Desarrollo guía 
pedagógica 

3. Entrega remota de 
material 

4. Convocatoria primera 
sesión de formación 

5. Desarrollo sesión de 
formación 

6. Elaboración de 
informe de la jornada

1. Selección temas 
aterrizados al territorio

2.  Desarrollo guía 
pedagógica 

3. Entrega remota de 
material 

4. Convocatoria primera 
sesión de formación 

5. Desarrollo sesión de 
formación 

6. Elaboración de 
informe de la jornada

Crear un espacio político-estratégico para: 
*Realizar la socialización y legitimación del 
BPM con actores comunitarios e 
institucionales claves del territorio y 
presentar la estrategia de participación 
comunitaria.

1. Convocatoria 
(pre-relacionamiento)

Producción de serie radial con información clave 
sobre temas de OSPR y actividades del BPM

2. Preparación de 
contenidos, tiempos, 
contigencias y 
necesidades en el marco 
del desarrollo de BPM

3. Socialización general 
de la información 
asociada a la operación 

4. Recolección y 
sistematización de la 
información general del 
municipio y las UIT 

5. Elaboración de informe de la jornada comunitaria y 
sistematización de información recolectada

Formación a 
institucionalidad 
local de UIT

Socialización
municipal
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Recolectar información primaria de 
caracter predial y concertar aspectos 
logisticos generales claves para la 
operación en campo. 

1. Preparación general 
del escenario de 
socialización pre-veredal 

Producción de recursos de apoyo: cuñas de 
radio y perifoneo - Impresos: volantes, afiches y 
pendones 

2.  Convocatoria a los(as) 
lideres(as) priorizados 
según UIT y vereda a 
intervenir

3. Realización jornada de 
pre-socialización veredal 
(i)  información general 
en relación con el BPM y 
del cronograma tentativo 
de intervención,
 ii) realización de la 
cartografía social

4. Selección de los 
posibles gestores 
comunitarios 

Socialización 
veredal: espacio 
preliminar

A
va

n
za

d
a 

So
ci

al

Promover la apropiación de conocimientos 
útiles para la comprensión del 
ordenamiento social, de la transformación 
de conflictos y de la aplicación del enfoque 
de acción sin daño y otros temas de  
interés para los participantes a través de 
intercambio de conocimientos.

1. Definir estrategia que permita que los 
participantes de las sesiones de formación 
apropiarse de la información clave para el inicio 
de la intervención. 
2. Producir los insumos que seran entregados a 
los participantes para facilitar   su labor de 
replica de información
3. Gestionar contenidos de las actividades 
realizadas  para la difusión de información

Formación a 
gestores 
comunitarios 
de UIT 
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Socializar objetivos y estrategia general de 
la intervención y concertar cronograma de 
operación en campo para visitas prediales. 

1. Mesa(s) de trabajo 
interdisciplinar  para  
analizar la información 
recolectada en la sesión 
de pre-relacionamiento 
relacionada con el zona 
focalizada de intervención

Producción de piezas y recursos de 
comunicación que faciliten la comprensión a la 
comunidad sobre el proceso general asociado al 
desarrollo del BPM, y el cronograma de 
intervención.  

2. Reunión previa por 
parte de todos los 
componentes

3. Convocatoria a jornada 
de socialización

4. Desarrollo de estrate-
gia de socialización vere-
dal:  jornada masiva o 
Recorridos veredales / 
manzaneo para el agen-
damiento social de la 
visita predial

5. Reunión con Gestores  comunitarios para 
seguimiento  a la estrategia de manzaneo/recorridos 
veredales 

Socialización
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A
va

n
za

d
a 

So
ci

al

1. Digitalización o 
Actualización final 

2.  Consolidado de las 
acciones realizadas por 
conflictos y Enfoques 
diferenciales

Desarrollar acciones de acompañamiento 
social a conflictos considerados como 
complejos con enfoques diferenciales

1. Activación de redes de 
apoyo: familiares, 
comunitarios o 
institucionales 

Desplegar acciones para reforzar mensajes 
relacionados con importancia de acciones de 
inclusión y afirmativas frente a población 
diferencial con especial énfasis en temas como 
la titulación conjunta y los derechos de la Mujer 
rural, funcionalidad diversa,etc.

2.  Diligenciamiento del 
formato de conflictos y 
enfoques diferenciales

3. Implementación 
instructivo para la 
atención por MASC, 
enfoques diferenciales o 
acción imprevista

4. Mesa (s) de trabajo 
interdisciplinar para 
analizar los resultados 
del acompañamiento, 
definir actividades de 
seguimiento y posible 
necesidad de 
recolección de nueva 
información.

Objetivo Sistematizar los Casos atendidos 
y nuevos identificados durante la visita 
predial y generar reporte que incluya 
recomendaciones, cierre de casos, rutas o 
pasos a seguir jornada FISO

Sistematización
de información
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Promover la participación social y 
comunitaria en los niveles de concertación, 
decisión y gestión, así como la colaboración  
efectiva, y el fortalecimiento de los canales 
de comunicación entre la institucionalidad 
y la comunidad, para el seguimiento a las 
acciones de Operativo de Campo.

1. Definición agenda  
temas pertinentes 

Producción de piezas y recursos de 
comunicación que faciliten la comprensión a la 
comunidad sobre el proceso general asociado al 
desarrollo del BPM, y el cronograma de 
intervención.  

2. Diseño metodologías 
de trabajo para la sesión 
presencial con gestores 
sociales y los 
representantes de 
instituciones públicas 
locales

3. Convocatoria 

4. Desarrollo de la primera sesión presencial de 
seguimiento o entrega del o los cuestionarios, 
encuestas o actividades puntuales en territorio y/o 
remotas, de acuerdo al contexto

5. Enviar acta o enviar la 
sistematización de las 
inquietudes y las 
respuestas a todos los 
participantes

6. Elaboración de 
informe 

Primera sesión
de seguimiento
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Las mismas previstas en la primera sesión, pero 
reconociendo que es también un escenario de retorno 
de resultados a la comunidad de la UIT en la que se 
pretenderá recoger lecciones aprendidas y buenas 
prácticas para tenerlas presentes en la siguiente UIT 
(con énfasis en la manera de desarrollar la operación la 
gestión a conflicitividad). 

Lograr la identificación y participación 
efectiva de los sujetos de ordenamiento 
social de la propiedad

1. Planeación y citación a 
la jornada

1. Producir recursos de counicación requeridos 
por esta fase y garantizar la difusión por medios 
de comuniación identiificados en mapa de 
medios y recursos 
2. Reforzar mensajes con programas de radio 
transmitidos por emisoras comunitarias. 

2.  Mesas técnicas de 
preparación

3. Desarrollo de la Jornada

Promover la participación social y comuni-
taria en los niveles de concertación, deci-
sión y gestión, así como la colaboración  
efectiva, y el fortalecimiento de los canales 
de comunicación entre la institucionali-
dad y la comunidad, para el seguimiento a 
las acciones del Operativo en campo

Producción de piezas y recursos de comunicación 
que faciliten la comprensión a la comunidad 
sobre el proceso general asociado al desarrollo 
del BPM, y el cronograma de intervención.  

Segunda
sesión de 
seguimiento
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Exponer resultados generales del BPM en 
la UIT y socializar acciones pendientes 
para el OSPR y responsables

Apoyo en la socialización oportuna de 
información relacionada con resultados del 
proceso (A partir de reportes realizados por el 
equipo en el territorio)

Socialización 
de cierre
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
BARRIDO PREDIAL MASIVO

ObjetivosCONVENCIONES: Actividades Acciones de comunicación

Catastral Jurídico Comunicaciones Sistematización Administrativo Sistemas de información Gestión documental

Pre-acercamientos 
comunitarios previos 
a la socialización 
municipal

Visita
predial

1. Abrir espacio o pieza 
de comunicación para 
que participantes 
compartan experiencia

2. Convocatoria de 
actores claves 

3. Preparar desarrollo de 
la actividad

4. Desarrollo de 
socialización general de 
principales resultados 
del BPM

5. Sistematizar información recolectada y elaborar 
informe de participación final

3. Realizar encuentros y llamadas con actores 
locales claves

Implementación Campaña de Aproximación.  
Programa Radial Regional 


